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FORMATION - CONSEIL

TITRE DE LA FORMATION :
GESTION DES RISQUES DE PROJET

DUREE : MEDIAS UTILISES :
15 HEURES + ACCOMPAGNEMENT FORMATEUR EN PRESENTIEL, UTILISATION DE VIDEOS, DE SYSTEME
INFORMATIQUE ET ACCOMPAGNEMENT EN CONTEXTE DE PROJET

CLIENTELE VISEE

4 Les gestionnaires de projet, les chargés de projet et toutes les personnes qui peuvent étre appelées a gérer des projets
dans le cadre de leur travail.

SYNOPSIS

L'évolution organisationnelle nous améne a constater que la gestion de projet devient de plus en plus une voie centrale au sein de
plusieurs organisations. En effet, ces organisations qui naviguent dans un environnement a forte concurrence les obligent a devenir
meilleures sur le plan de I'efficacité opérationnelle.

Les préoccupations environnementales de plus en plus grandes, 'émergence de contraintes |égislatives obligent ces organisations a
se transformer, s'adapter et innover, sans parler de limportant relié a 'ére du monde numérique et a la sécurité de l'information. Etant
donné cette réalité, on constate une croissance du nombre d'entreprises qui gére en mode projet, soit pour leurs projets
opérationnels, d'avancement ou ceux imposés par les nouvelles |égislations. Cette croissance de la gestion de projet contribue
grandement a I'avancement de la gestion des risques.

Par ailleurs, comme la gestion des risques est grandissante, on voit de plus en plus apparaitre la gestion des risques opérationnelle,
en santé et sécurité au travail ainsi qu'une convergence vers une gestion intégrée des risques organisationnels.

La présente formation porte particuliérement sur la gestion des risques de projet, mais elle enseigne les fondements
qui pourront servir aux personnes qui aimeraient aller plus loin sur le sujet.

OBJECTIFS GENERAUX

4 Cette formation permettra a I'apprenant de développer les habiletés et les connaissances nécessaires pour appliquer
la méthodologie de gestion des risques de projet selon les bonnes pratiques recommandées par le PMI
(Projet Management Institute).

OBJECTIFS SPECIFIQUES

4 Auterme de la formation I'apprenant sera en mesure de :

4 Adapter les outils et leur utilisation a 'envergure du projet.

4 Comprendre et utiliser les sept (7) étapes du processus de gestion des risques selon le PMBOK (Project Management
Body of knowledge) 6° édition.

4 Comprendre et utiliser une trousse d'outils de gestion des risques.

4 S'approprier un langage commun.

4 Définir et formuler un risque.

DECOUPAGE DE LA FORMATION

Cette formation est offerte en salle et elle se découpe en 5 blocs de 3 heures.

STRATEGIES D'APPRENTISSAGE

Des présentations magistrales, des ateliers pratiques et I'analyse de risque de vos projets.

ACCOMPAGNEMENT

AN KA

Considérant I'aspect technique et l'unicité des différents projets, un accompagnement en contexte de projet est
recommandé afin de maximiser le transfert des acquis.
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